OBRA: Reforma e ampliação da Escola Municipal de Ensino Fundamental, situado na Estrada Municipal das Castanheiras, Bairro dos Rubins, Socorro/SP".

LOCAL: Socorro/SP **FONTE:** CDHU 202 S/ Des. e SINAPI 06-2026 S/ Des. **BDI:** 23%

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE SOCORRO ADMINISTRAÇÃO 2025 - 2028

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL	PORCENTAGEM	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6	
1.0	PLACA DE OBRA	R$ 4.831,29	0,57%	R$ 4.831,29	100,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
2.0	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	R$ 27.817,59	3,28%	R$ 27.817,59	100,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
3.0	REGULARIZAÇÃO DO TERRENO	R$ 2.754,48	0,32%	R$ 2.754,48	100,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
4.0	ELEMENTOS ESTRUTURAIS	R$ 170.328,60	20,09%		0,00%	R$ 170.328,60	100,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
5.0	ALVENARIA DE VEDAÇÃO	R$ 21.692,59	2,56%		0,00%	R$ 21.692,59	100,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
6.0	PLATIBANDA	R$ 17.529,49	2,07%		0,00%	R$ 17.529,49	100,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
7.0	COBERTURA	R$ 111.246,57	13,12%		0,00%	R$ 111.246,57	100,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
8.0	**INSTALAÇÕES DE ESGOTO E VENTILAÇÃO**	**R$ 12.838,98**	**1,51%**												
8.1	TUBOS	R$ 6.954,38	0,82%		0,00%		0,00%	R$ 6.954,38	100,00%		0,00%		0,00%		0,00%
8.2	CAIXAS E ACESSÓRIOS	R$ 5.884,60	0,69%		0,00%		0,00%	R$ 5.884,60	100,00%		0,00%		0,00%		0,00%
9.0	**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS**	**R$ 10.317,80**	**1,22%**												
9.1	ALIMENTAÇÃO	R$ 3.463,97	0,41%		0,00%		0,00%	R$ 3.463,97	100,00%		0,00%		0,00%		0,00%
9.2	ÁGUA FRIA	R$ 1.669,43	0,20%		0,00%		0,00%	R$ 1.669,43	100,00%		0,00%		0,00%		0,00%
9.3	EXTRAVASOR	R$ 307,30	0,04%		0,00%		0,00%	R$ 307,30	100,00%		0,00%		0,00%		0,00%
9.4	BARRILETE	R$ 4.877,10	0,58%		0,00%		0,00%	R$ 4.877,10	100,00%		0,00%		0,00%		0,00%
10.0	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**	**R$ 70.952,35**	**8,37%**												
10.1	INFRAESTRUTURA	R$ 24.836,32	2,93%		0,00%		0,00%	R$ 24.836,32	100,00%		0,00%		0,00%		0,00%
10.2	CABOS	R$ 22.098,50	2,61%		0,00%		0,00%		0,00%	R$ 22.098,50	100,00%		0,00%		0,00%
10.3	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	R$ 3.250,17	0,38%		0,00%		0,00%		0,00%	R$ 3.250,17	100,00%		0,00%		0,00%
10.4	DISPOSITIVOS EMBUTIDOS	R$ 2.601,46	0,31%		0,00%		0,00%		0,00%	R$ 2.601,46	100,00%		0,00%		0,00%
10.5	LÂMPADAS E LUMINÁRIAS	R$ 4.910,28	0,58%		0,00%		0,00%		0,00%	R$ 4.910,28	100,00%		0,00%		0,00%
10.6	COMPLEMENTAR LÓGICA	R$ 13.255,62	1,56%		0,00%		0,00%		0,00%	R$ 13.255,62	100,00%		0,00%		0,00%
11.0	**REVESTIMENTOS**	**R$ 150.119,47**	**17,70%**												
11.1	PAREDES EXTERNAS E PLATIBANDAS	R$ 37.784,77	4,46%		0,00%		0,00%		0,00%	R$ 37.784,77	100,00%		0,00%		0,00%
11.2	PAREDES INTERNAS E EXTERNAS	R$ 31.596,30	3,73%		0,00%		0,00%		0,00%	R$ 31.596,30	100,00%		0,00%		0,00%
11.3	TETO	R$ 13.065,69	1,54%		0,00%		0,00%		0,00%	R$ 13.065,69	100,00%		0,00%		0,00%
11.4	PISO INTERNO	R$ 67.672,71	7,98%		0,00%		0,00%		0,00%	R$ 67.672,71	100,00%		0,00%		0,00%
12.0	**ESQUADRIAS**	**R$ 57.229,10**	**6,75%**												
12.1	PORTAS	R$ 34.144,30	4,03%		0,00%		0,00%		0,00%	R$ 34.144,30	100,00%		0,00%		0,00%
12.2	JANELAS	R$ 15.550,81	1,83%		0,00%		0,00%		0,00%	R$ 15.550,81	100,00%		0,00%		0,00%
12.3	SOLEIRAS E PEITORIS	R$ 7.533,99	0,89%		0,00%		0,00%		0,00%	R$ 7.533,99	100,00%		0,00%		0,00%
13.0	**PINTURA**	**R$ 63.000,04**	**7,43%**												
13.1	PAREDES INTERNAS E EXTERNAS	R$ 50.967,46	6,01%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	R$ 50.967,46	100,00%		0,00%
13.2	TETO	R$ 10.547,06	1,24%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	R$ 10.547,06	100,00%		0,00%
13.3	ESQUADRIAS	R$ 1.485,52	0,18%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	R$ 1.485,52	100,00%		0,00%
14.0	ACESSÓRIOS	R$ 47.812,69	5,64%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	R$ 47.812,69	100,00%		0,00%
15.0	**ÁREA EXTERNA**	**R$ 71.409,46**	**8,42%**												
15.1	RAMPA DE ACESSO	R$ 34.278,56	4,04%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	R$ 34.278,56	100,00%		0,00%
15.2	DRENAGEM	R$ 2.131,08	0,25%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	R$ 2.131,08	100,00%
15.3	PISO EXTERNO	R$ 30.769,22	3,63%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	R$ 30.769,22	100,00%
15.4	ABRIGO DE GÁS	R$ 4.230,60	0,50%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	R$ 4.230,60	100,00%
16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R$ 8.026,20	0,95%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	R$ 8.026,20	100,00%
	TOTAL GERAL	**R$ 847.906,70**	**100,00%**												

Socorro/SP, 04 de setembro de 2026

GALTIER FERNANDES DE PAULA:38270425850 Assinado de forma digital por GALTIER FERNANDES DE PAULA:38270425850 Dados: 2026.09.04 16:27:22 -03'00'

Galtier Fernandes de Paula
Diretor de Planejamento